

Приложение
 Утверждаю
 Директор МКОУ Семиченской СШ
 Терешкина Н.Б.
 Приказ № 8 от 09.01.2020 г.



**Дорожная карта
 о мероприятиях по обеспечению введения ФГОС
 среднего общего образования на 2020-2021 уч.г.**

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Форма отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО			
Подготовка приказа «О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»	январь 2020	директор	приказ
Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО	январь 2020	зам.директора	приказ
Разработка плана-графика мероприятий по реализации ФГОС СОО	январь 2020	зам.директора	план
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	февраль-май 2020	зам.директора	совещание при директоре
Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО педагогов и администрации ОУ	позапно	зам.директора	приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, приказ по курсовой подготовки
Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в ОУ.	август-сентябрь 2020	зам.директора	план
Участие в обучающих семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС СОО	в течение года	администрация и педагоги ОУ	материалы семинаров
Разработка и утверждение учебного плана СОО	июнь 2020	зам.директора	протокол педсовета, приказ
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов СОО	август 2020	зам.директора	протокол педсовета, МО, приказ
Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего	до 01.09.2020	администрация и педагоги ОУ	протокол педсовета, рабочей

общего образования школы			группы, приказ
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО	в течение года	зам.директора .	Протокол МО
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	в течение года	администрация ОУ	приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, протоколы педсовета
Мониторинг введения ФГОС СОО	в течение года	зам.директора .	план ВШК
Организация отчетности по введению ФГОС СОО	в течение года	администрация ОУ	отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО			
Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	май 2020	зам.директора	аналитическая справка
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году:	поэтапно	зам.директора	план-график
Проведение педагогического совета «Введение ФГОС среднего общего образования: проблемы и перспективы»	май 2020	зам.директора	протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО			
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	апрель-май 2020	зам.директора	информационная справка
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	в течение года	директор	информационная справка
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	май-сентябрь 2020	библиотекарь	информационная справка
Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	в течение года	зам.директора	наличие странички на школьном сайте «ФГОС СОО»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО			
Проведение диагностики готовности	январь-июнь	администрация	диагностическая

школы к введению ФГОС СОО.	2020	ОУ	карта
Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	в течение года	зам.директора	наличие странички на школьном сайте «ФГОС СОО»
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО	публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО	администрация ОУ	публичный отчет на школьном сайте
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	в течение года	администрация ОУ	информация на школьном сайте