

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
 по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
 направленностей «Точка роста» в 2021 году  
 МКОУ Семиченская СШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Шевцова Л.В.	приказ директора школы	Февраль 2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Шевцова Л.В.	План первоочередных мероприятий	Февраль 2021
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Шевцова Л.В.	Положение о деятельности Центра	Февраль 2021
1.4.	Назначение руководителя Центра	Шевцова Л.В.	Приказ директора	Февраль 2021
1.5.	Создание рабочей группы	Шевцова Л.В.	Приказ директора	Февраль 2021
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Шевцова Л.В.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.7.	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Шевцова Л.В.	Проект зонирования	Март 2021 г
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Шевцова Л.В. Дрига Е.В.	Проектно-сметная документация	Март 2021
2.2.	Согласование перечня оборудования для	Шевцова Л.В. Дрига Е.В.	заявка	Март 2021

	оснащения Центра			
2.3.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Шевцова Л.В.	Заявки на финансирование	Апрель 2021
2.4.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	По согласования бухгалтер	извещения о проведении закупок	Май 2021
2.5.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шевцова Л.В. Дрига Е.В.	отчеты	май – июль 2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Шевцова Л.В.	акт	01.08.2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Шевцова Л.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шевцова Л.В. Дрига Е.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шевцова Л.В. Дрига Е.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Дрига Е.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Дрига Е.В.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Шевцова Л.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021

4.3.	Запуск сайта	Дрига Е.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Дрига Е.В.	новости, статьи, репортажи	в течение всего периода
4.5.	Открытие Центра	Шевцова Л.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Подготовка к организации работы Центра образования «Точка роста»	Шевцова Л.В. Зайнуллина И.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Шевцова Л.В. Зайнуллина И.Н.	План. Размещение на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зайнуллина И.Н. Токарева О.П. Тутов В.В. Зайнуллина И.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шевцова Л.В.	Отчет	еженедельно